

ACTIVIDAD A+S - PROYECTO E-COMMERCE

FICHA DE TRABAJO - ETAPA 2: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

Arquitectura de Software - ISI602 - NRC 4723

Socio comunitario / cliente	
Integrantes del equipo	Javier Pizarro; Daniel Bozo; Johao Silva
Docente	Hugo Gutiérrez
Fecha	25 / 08 / 2026

A. Objetivos

- Definir entre 2 y 3 objetivos concretos, medibles y congruentes con la solución.
 - Desarrollar la plataforma Ushoppa con un flujo de compra completo funcionando (catálogo, carrito, checkout y pago simulado), cumpliendo los requerimientos funcionales ya definidos.
 - Implementar los tres tipos de usuario (cliente, encargado de inventario y administrador) con accesos diferenciados según su rol.
 - Digitalizar el proceso de venta del cliente, reduciendo la gestión manual que hoy hace por redes sociales y planillas.

B. Alcance/MVP

- Funcionalidades incluidas
- Funcionalidades fuera de alcance
- Restricciones y supuestos

El MVP incluye: registro/login, gestión de productos, búsqueda y filtrado, carrito, checkout, pago simulado, registro de pedidos y un panel administrativo básico. Quedan fuera: pagos reales, apps móviles, logística/despacho, chat entre usuarios y funcionalidades de IA. Como restricciones: se trabaja en entorno local (XAMPP, PHP, MySQL), el plazo es de dos meses, y el pago será solo simulado, sin datos bancarios reales.

C. Actividades

- Levantamiento/priorización de requerimientos
- Modelamiento
- Arquitectura
- Modelo de datos
- Prototipo
- Validación y ajustes

El trabajo se organizará en siete etapas: planificación (definición de objetivo, equipo y plan de trabajo), análisis de requerimientos (funcionales, no funcionales, catálogo, roles, flujo de compra y modelo de datos), diseño (wireframes, interfaz responsiva, arquitectura de módulos PHP, modelo relacional y permisos), implementación (configuración de XAMPP, base de datos, backend, frontend, carrito y pago simulado), certificación (pruebas unitarias, de integración, responsive, del simulador de pago y de seguridad), despliegue (configuración del sitio, carga de datos de prueba y preparación de la demo), y cierre del proyecto (documentación, presentación y entrega final).

D. Recursos

- Humanos
- Materiales
- Técnicos/tecnológicos
- Financieros, si aplica

El equipo lo forman Javier Pizarro, Daniel Bozo y Johao Silva, con Hugo Gutiérrez como docente y cliente del proyecto. En materiales, cada integrante usa su propio computador e internet. A nivel técnico se necesita XAMPP, un editor de código, herramientas para diagramar y un repositorio para versionar el proyecto. No hay recursos financieros involucrados, todo se desarrolla en ambiente académico local.

E. Cronograma y responsables

- Actividad
- Semana/fecha
- Responsable
- Producto/evidencia

El levantamiento de requerimientos ya se completó (19/08), a cargo de todo el equipo. Esta ficha de diagnóstico corresponde a la semana del 25/08. Las siguientes etapas —modelamiento, arquitectura, modelo de datos, prototipo y validación— se irán trabajando semana a semana según la Carta Gantt: Daniel y Johao llevando análisis y modelamiento, y Javier coordinando y liderando la arquitectura. Cada etapa entrega su propio documento o diagrama, que se revisa con el docente antes de seguir a la siguiente.

Control antes de subir

- Completar todos los campos aplicables.
- Revisar la rúbrica/pauta oficial del aula.
- Verificar coherencia con las etapas anteriores.
- Exportar/subir en el formato indicado por la plataforma.