

ACTIVIDAD A+S – ETAPA 2: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

ESCUELA:	Instituto AIEP de la Universidad Andrés Bello	
CARRERA:	Ingeniería en ejecución informática	
ASIGNATURA:	Arquitectura de software	
NRC:	4723	
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1. Javier Pizarro 2. Daniel Bozo 3. Johao Silva	

1. Objetivos:
Mínimo 2 y máximo 3 objetivos de la Actividad A+S que sean concretos, medibles y congruentes con el tipo de solución propuesta.
Diseñar y planificar el desarrollo de Ushoppa, una plataforma web de comercio electrónico que conecte a los emprendedores de la Asociación de Emprendedores del Barrio Independencia con sus compradores, centralizando catálogo, stock, carrito y pedidos. Objetivos específicos 1. Diseñar y documentar, durante las semanas 1 y 2, la arquitectura y el modelo de datos de Ushoppa (usuarios, productos, stock, carrito y pedidos), a partir de los requerimientos levantados con la asociación, como base técnica antes de empezar a programar. 2. Desarrollar, entre las semanas 3 y 5, las funcionalidades principales de Ushoppa —catálogo, carrito, checkout simulado y panel administrativo— usando PHP, MySQL y XAMPP en el entorno local de desarrollo, de modo que los 35 emprendedores de la asociación puedan publicar productos y gestionar pedidos sin depender de WhatsApp o Instagram. 3. Validar, en la semana 6, el funcionamiento de Ushoppa mediante pruebas funcionales con usuarios y datos simulados, para verificar que cuenta con las funcionalidades necesarias para abordar la gestión manual que identificamos en el diagnóstico.

2. Lista de actividades:

Listado concreto de actividades a realizar durante la etapa ejecución para poder implementar la solución propuesta.

1. Definición del objetivo y alcance (Obj.1)
2. Organización del equipo y herramientas (Obj.1)
3. Levantamiento de requerimientos (Obj.1)
4. Definición de usuarios, roles y reglas de negocio (Obj.1)
5. Diseño del flujo de compra (Obj.1)
6. Definición del modelo de datos y seguridad (Obj.1)
7. Elaboración de wireframes (Obj.1)
8. Diseño de interfaz responsive (Obj.2)
9. Diseño de arquitectura y módulos PHP (Obj.2)
10. Implementación de base de datos (Obj.2)
11. Desarrollo del backend (Obj.2)
12. Desarrollo del frontend (Obj.2)
13. Implementación del proceso de compra (Obj.2)
14. Certificación y pruebas (Obj.3)
15. Preparación de entrega local (Obj.3)
16. Documentación y manual (Obj.3)
17. Presentación final (Obj.3)

3. Recursos

Recursos necesarios para la etapa de ejecución: los recursos pueden organizarse en las siguientes categorías:

- Recursos Humanos: personas necesarias para la ejecución de la actividad. Ejemplo: Estudiante.
- Recursos Materiales: herramientas, equipos, instrumentos, infraestructura física, etc., necesarios para llevar a cabo la actividad. Ejemplo: Tests impresos, lápices.
- Recursos Técnicos y Tecnológicos: Tecnologías para la realización de la actividad. Ejemplo: Inteligencia Artificial Generativa, Excel, etc.
- Recursos Financieros: fondos que se pueden obtener para la realización de la actividad.

Recursos	Cantidad	Valor
1. Recursos Humanos	–	–
1.1 Integrantes del equipo de proyecto	3	0\$
1.2 Docente / asesor del proyecto	1	0\$
1.3 Representante del socio comunitario	35	0\$
2. Recursos Materiales	–	–
2.1 Computadores para desarrollo y pruebas	3	0\$
2.2 Documentación y material entregado por el instituto	1	0\$
2.3 Material de apoyo para reuniones y documentación	1	0\$
3. Recursos Técnicos y Tecnológicos	–	–

3.1 Visual Studio Code	1	0\$
3.2 XAMPP (Apache, PHP, MySQL)	1	0\$
3.3 HTML5, CSS3 y JavaScript	1	0\$
3.4 Conexión a Internet	1	0\$
4. Recursos Financieros		
4.1 Presupuesto estimado del proyecto: \$0. Se trabaja con herramientas gratuitas (Visual Studio Code, XAMPP) e infraestructura propia de los integrantes. No se contrata pasarela de pago real ni dominio comercial, ya que el proceso de pago se simula dentro del entorno académico.	1	0\$

4. Lugar de ejecución de la Actividad A+S y cronograma:

Incluye lugar de ejecución de la Actividad A+S y cronograma de ejecución de las actividades listadas en el punto 2 “Lista de actividades”.

Nombre lugar de ejecución:		trabajo remoto y/o instalaciones de la institución educativa					
Dirección:		Grajales #2550					
Nº	Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
1	Definición del objetivo y alcance	x					
2	Organización del equipo y herramientas	x					
3	Levantamiento de requerimientos	x	x				
4	Definición de usuarios, roles y reglas de negocio		x				
5	Diseño del flujo de compra		x				
6	Definición del modelo de datos y seguridad		x	x			
7	Elaboración de wireframes		x	x			
8	Diseño de interfaz responsive			x			
9	Diseño de arquitectura y módulos PHP			x			
10	Implementación de base de datos				x		

11	Desarrollo del backend				x	x	
12	Desarrollo del frontend			x	x		
13	Implementación del proceso de compra					x	
14	Certificación y pruebas					x	x
15	Preparación de entrega local						x
16	Documentación y manual					x	x
17	Presentación final						x

5. Responsables:		
Indicar el o los miembros del equipo A+S responsables de cada actividad descrita en el punto 2 “Lista de actividades”.		
Nº	Actividad	Responsable (s)
1.	Definición del objetivo y alcance	Equipo completo
2.	Organización del equipo y herramientas	Equipo completo
3.	Levantamiento de requerimientos	Javier Pizarro
4.	Definición de usuarios, roles y reglas de negocio	Javier Pizarro
5.	Diseño del flujo de compra	Javier Pizarro
6.	Definición del modelo de datos y seguridad	Javier Pizarro
7.	Elaboración de wireframes	Johao Silva
8.	Diseño de interfaz responsive	Johao Silva
9.	Diseño de arquitectura y módulos PHP	Daniel Bozo

10	Implementación de base de datos	Daniel Bozo
11	Desarrollo del backend	Daniel Bozo
12	Desarrollo del frontend	Johao Silva
13	Implementación del proceso de compra	Johao Silva y Daniel Bozo
14	Certificación y pruebas	Daniel Bozo
15	Preparación de entrega local	Equipo completo
16	Documentación y manual	Javier Pizarro
17	Presentación final	Equipo completo