



METODOLOGÍAS

Selección de Metodologías



26-08-202

NEXOMARKET

"Javier Pizarro" "Johao Silva" "Daniel Bozo "

Contenido

Nombre y Descripción Breve del Proyecto.....	2
Metodología Seleccionada.....	2
Cuatro razones que justifican la elección	2
Dos ventajas esperadas.....	2
Dos riesgos a controlar.....	2
Forma de Organizar las etapas.....	2
Participación del cliente.....	3
Plantilla completada	3
Respuesta a la pregunta de la sección 10	3

Nombre y Descripción Breve del Proyecto

Upshoppa es una plataforma web de comercio electrónico tipo Marketplace, donde distintos vendedores publican sus productos y los clientes pueden buscarlos, revisarlos y comprarlos a través de un flujo de carrito, checkout y pago simulado

Metodología Seleccionada

Desarrollo incremental.

Cuatro razones que justifican la elección

1. Los requisitos ya están cerrados y bien definidos son: son 16 requerimientos funcionales, cada uno con su propio criterio de aceptación, más 7 reglas de negocio. No estamos en un escenario de descubrimiento que pida Prototipado, sino en uno de construcción sobre una base ya clara.
2. Los proyectos tienen plazo académico de solo 2 meses, y eso no deja espacio para la carga documental ni las fases formales que exigen enfoques como Rup o Modelo en V.
3. Las funcionabilidades ya se agrupan de forma natural en bloques: gestión de usuarios, catálogos y búsqueda, carrito y pago simulado, gestión de pedidos y panel administrativo. Es justo el tipo de división que necesita un desarrollo incremental.
4. No hay un cliente real disponible para revisar avances cada una o dos semanas, como pediría Scrum. El socio comunitario es ficticio, así que su validación ocurre en un par de instancias puntuales, no de forma continua

Dos ventajas esperadas

Tener un sistema funcional desde etapas tempranas del proyecto, con el catalogo y el carrito operativo antes de terminar el panel administrativo. Y reducir el riesgo de llegar al final del plazo sin nada que mostrar, porque cada bloque se integra y se prueba por separado.

Dos riesgos a controlar

Que una mala priorización deje funcionabilidades críticas (como el pago simulado) para el final, sin tiempo suficiente para probarlas bien. Y que la integración entre incrementos, como la dependencia del carrito respecto al catálogo, genere retrabajo si no se planifica el orden con cuidado.

Forma de Organizar las etapas

El desarrollo se divide en cuatro incrementos, siguiendo el orden de dependencia que ya marca el documento de requerimientos:

1. Gestión de usuarios y sesión (RF-01, RF-02).

2. Catálogo, búsqueda y detalle de productos (RF-03, RF-06 a RF-08).
3. Carrito, Checkout y pago simulado (RF-09 a RF-14).
4. Gestión de pedidos y panel de administrativo (RF-15, RF-16).

Cada incremento se valida contra su propio criterio de aceptación antes de pasar al siguiente

Participación del cliente

Incremento 1: módulo de registro e inicio de sesión funcionando. Incremento 2: catálogo navegable con búsqueda y filtros. Incremento 3: carrito, checkout y simulación de pago ya integrados. Incremento 4: gestión de pedidos, panel administrativo y manual de usuario.

Plantilla completada

Proyecto: Ushoppa, plataforma de comercio electrónico tipo marketplace para conectar vendedores y compradores.

Metodología/enfoque seleccionado: Desarrollo Incremental.

Justificación: Elegimos Desarrollo Incremental porque el proyecto ya tiene requisitos definidos con criterios de aceptación claros, esos requisitos se mantienen relativamente estables, la participación del cliente será puntual y no continua, y necesitamos entregar funcionalidades demostrables por etapas dentro de un plazo académico de 2 meses. Este enfoque nos permite construir y validar el sistema por bloques, en lugar de arriesgarnos a llegar al cierre del proyecto sin nada operativo. Los riesgos principales que debemos controlar son el orden de dependencia entre incrementos y evitar que las funcionalidades más críticas, como el pago simulado, queden sin tiempo de prueba al final.

Respuesta a la pregunta de la sección 10

Si los requisitos cambiaran cada dos semanas y el cliente pudiera revisar avances con frecuencia, lo más conveniente sería Scrum, no un modelo secuencial. Cascada da por hecho que los requisitos están fijos desde el inicio, así que cualquier cambio a mitad de camino obliga a rehacer documentación y diseño que ya se daban por cerrados. Scrum, en cambio, trabaja en Sprints cortos: cada cambio se incorpora en el próximo Sprint sin echar por tierra lo ya avanzado, y la revisión frecuente del cliente permite corregir el rumbo antes de invertir demasiado esfuerzo en una dirección equivocada.