

ACTIVIDAD A+S – ETAPA 4: EJECUCIÓN

ESCUELA:	Instituto AIEP de la Universidad Andrés Bello
CARRERA:	Ingeniería en ejecución informática
ASIGNATURA:	Arquitectura de Software
NRC:	4723
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1. Javier Pizarro 2. Daniel Bozo 3. Johao Silva

1. Bitácora de la ejecución de la Actividad A+S:

Bitácora para registrar cada sesión de ejecución de la Actividad A+S. Esta bitácora debe considerar:

- La descripción de cómo se llevaron a cabo cada una de las actividades desarrolladas.
- Un detalle de los avances o atrasos según el cronograma establecido.
- La descripción de los imprevistos encontrados durante la ejecución.
- Se sugiere acompañar esta bitácora con evidencias de la ejecución de la actividad. Para información sobre los tipos de archivos que se podrán cargar al aula virtual como evidencia, revisar la sección “ANEXO” en este mismo documento.

Nº Sesión	Fecha	Hora de inicio	Hora de cierre	Descripción de actividades realizadas	Avances o retrocesos según cronograma	Imprevistos encontrados
1	04-09-26 ~ 11-09-26	14:00 PM	20:00 PM	Se definió el esquema de la base de datos del proyecto Ushoppa mediante el archivo ushoppa.sql, compuesto por 5 tablas y sus respectivas relaciones. Se configuraron las claves foráneas y la conexión con la base de datos mediante PDO. También se cargaron datos de prueba, incluyendo usuarios con los 3 roles, categorías y productos. Evidencia E01: archivo ushoppa.sql y estructura de la base de datos. Evidencia E02: archivos de conexión y configuración PDO.	La actividad corresponde al trabajo de diseño de arquitectura y modelo de datos considerado en la planificación inicial. Se completó la estructura principal de la base de datos y se dejó preparada la conexión necesaria para continuar con el desarrollo del sistema.	Se decidió no crear una tabla independiente para el carrito de compras y manejarlo mediante sesiones de PHP. Esta decisión permitió simplificar el modelo de datos y facilitar la implementación dentro del tiempo disponible. La decisión quedó documentada en el proyecto.

2	10-09-26 ~ 15-09-26	14:00 PM	20:00 PM	Se implementaron las funcionalidades de registro e inicio de sesión mediante register.php y login.php. También se desarrollaron funciones comunes para el manejo de sesiones y seguridad, incluyendo generación y validación de CSRF, control de usuarios autenticados y restricciones de acceso según el rol. Evidencia E03: archivo register.php. Evidencia E04: archivo login.php. Evidencia E05: archivo functions.php con funciones de sesión, CSRF y control de acceso.	Según la planificación, estas actividades corresponden a la etapa de desarrollo contemplada entre las semanas 3 y 5. El equipo avanzó en las funcionalidades relacionadas con usuarios, autenticación, sesiones y control de acceso, dejando esta parte funcional para continuar con los demás módulos.	Durante la revisión de seguridad se incorporó la protección contra fijación de sesión mediante session_regenerate_id(), debido a que esta medida no estaba considerada inicialmente en el diseño. Se decidió implementarla como mejora de seguridad para el proceso de autenticación.
3	14-09-26 ~ 17-09-26	14:00 PM	20:00 PM	Se desarrolló el catálogo de productos mediante catalog.php, incorporando filtros por categoría, precio máximo, búsqueda de texto y ordenamiento. También se implementó product.php para mostrar el detalle de cada producto, incluyendo un selector de cantidad limitado al stock disponible. Las consultas realizadas utilizan parámetros preparados. Evidencia E06: archivo catalog.php y funcionamiento del catálogo. Evidencia E07: archivo product.php y detalle del producto.	La actividad corresponde al ítem de implementación relacionado con catálogo, ficha de producto y navegación. Según la Carta Gantt, este ítem presenta un avance del 100%, por lo que la actividad se considera completada.	No se registraron imprevistos relevantes durante esta sesión.
4	21-09-26 ~ 22-09-26	14:00 PM	20:00 PM	Se implementó el carrito de compras utilizando \$_SESSION. Se desarrollaron las funciones necesarias para agregar, actualizar, eliminar y contar productos del carrito. También se implementaron los endpoints AJAX cart-add.php, cart-update.php, cart-remove.php y cart-render.php, permitiendo actualizar el carrito lateral sin recargar completamente la página. Evidencia E08: funciones del carrito implementadas en functions.php. Evidencia E09: archivos cart-add.php, cart-update.php, cart-remove.php y cart-render.php. Evidencia E10: funcionamiento del carrito de compras.	Esta actividad corresponde al ítem de implementación relacionado con carrito, pedidos, pago y administración. El avance registrado para este ítem es de 80%, por lo que el desarrollo del bloque continúa con funcionalidades pendientes de completar y validar.	Durante la revisión del carrito se detectó que el parámetro utilizado en cart-render.php podía generar un problema de seguridad relacionado con XSS reflejado. Como medida correctiva, se validó el valor recibido mediante una lista blanca antes de utilizarlo.

5	22-09-26 ~ 24-09-26	14:00 PM	20:00 PM	Se desarrolló cart.php para mostrar el resumen de la compra y payment.php para el formulario de pago simulado. También se implementó actions/checkout.php, realizando la validación del proceso de compra, el recálculo del total en el servidor, la simulación de aprobación o rechazo del pago y el registro del pedido y su detalle mediante una transacción SQL. Evidencia E11: archivo cart.php. Evidencia E12: archivo payment.php. Evidencia E13: archivo actions/checkout.php. Evidencia E14: registro del pedido y detalle en la base de datos.	La actividad continúa dentro del ítem de carrito, pedidos, pago y administración, cuyo avance registrado en la Carta Gantt es de 80%. Con esta sesión se completó el flujo principal de compra en el ambiente de desarrollo, quedando pendientes las actividades de prueba y validación final.	Durante la implementación se determinó que no era seguro confiar en el total enviado desde el navegador. Como medida de seguridad, el sistema recalcula el total utilizando los precios vigentes de la base de datos antes de registrar el pedido. Esta mejora fue incorporada durante la ejecución.
6	22-09-26 ~ 24-09-26	14:00 PM	20:00 PM	Se ejecutaron las pruebas funcionales PF-01 a PF-12 sobre el flujo principal de Ushoppa: registro de usuario (exitoso y duplicado), inicio de sesión (correcto e incorrecto), catálogo, búsqueda y filtros, detalle de producto, carrito, pago simulado (aprobado y rechazado) y verificación del pedido en la base de datos. Los resultados se registraron en la planilla de pruebas funcionales. Evidencia PF-01 a PF-12: capturas de cada prueba y planilla Pruebas funcionales E-commer.xlsx.	Corresponde al objetivo 3 (validación, semana 6) de la planificación. Las 12 pruebas se ejecutaron y todas quedaron aprobadas.	No se registraron imprevistos relevantes en esta sesión.

ANEXO – ETAPA 4: EJECUCIÓN

Los tipos de archivos que se podrán cargar al aula virtual como evidencia son:

NOMBRE ARCHIVO	FORMATO	CARACTERÍSTICAS
Tipo de archivo 1 Tipo de archivo 2, etc. <u>Ejemplo:</u> Pieza gráfica 1 Pieza gráfica 2 Video capacitación 1 Audio 1. Planimetría 1. Etc.	• Archivo compatible con la aplicación original, o propio del archivo presentado. El caso de que el aula virtual no permita cargar algún tipo de archivo, se sugiere comprimirlo en formato ZIP. • PDF (en los casos que esto sea posible)	Por ejemplo: • Piezas gráficas digitales • Planimetría digital • Modelos 3D • Audio y/o video • Material didáctico digital. • Videos o audios de demostraciones del funcionamiento de un producto o la provisión servicio. • Presentaciones para capacitaciones o inducciones • Planillas de datos, etc. Cuando sea posible, se sugiere presentar el archivo del programa original y una copia en PDF.
Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3... etc.	JPG	Incluye evidencias del producto de la actividad, las cuales, por sus características, no son presentables digitalmente. Por ejemplo: • Maquetas físicas. • Planos físicos o en papel. • Evidencia de construcciones, diseños o fabricaciones. • Material didáctico físico. • Obras artísticas. • Piezas gráficas, etc.

--	--	--